Projectmatig werken: lesverloop ‘maken van een rood-blauwe designstoel’ 

	
	FASE
	WEEK / TE BESTEDEN LESUREN

	1.
	De motivatiefase
	2 lesuren

	2.
	Het opmaken van het stappenplan
	2 lesuren 

	3.
	Onderzoek: ‘proef watertest’ + de materialen bepalen
	2 lesuren 

	4.
	De werktekening maken
· Schetsen
· Manueel 
· CAD
	1 lesweek 

	5.
	De houtstaat opmaken
	2 lesuren

	6.
	De gereedschappen bepalen
	1 lesuur

	7.
	De uitvoering
· Uitsmetten hout + opmaken zaagplan
· Verzagen hout – afkorten en schulpen
· Vlak, haaks, op breedte en van dikte schaven
· Aftekenen, paren, coderen
· Gaten boren
· Afkanten en afwerken plaatmateriaal
· Vergaren en samenstellen van stukken + proefspannen
· Verlijmen 
· Opschuren – afwerkingslagen
· … 
	6-7 lesweken

	8. 
	Voorstellen eindresultaat
	2 lesuren 
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